

Утверждаю
Директор БОУ «Лицей»
_____ Е. З. Гордеева
Приложение № 2
к приказу от 24.04.2023 г. № 205

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра цифрового образования «IT-куб»
на базе БОУ «Лицей»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный
1.	Разработка и утверждение локальных актов: - о назначении руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра цифрового образования «IT-куб» на базе БОУ «Лицей» (далее – Центр); - о создании Центра и утверждении Положения о деятельности Центра; - об утверждении дополнительных общеобразовательных программ; - о внесении изменения в штатное расписание БОУ «Лицей»	до 01.05.2023г. до 31.05.2023г. до 01.07.2023г.	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей»
2.	Формирование инфраструктурного листа для оснащения Центра согласно федеральному перечню и его согласование с федеральным оператором	до 01.12.2022г.	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей» Алиева А.А., зам. директора по УР
3.	Анализ и подбор кадрового состава Центра	до 01.05.2023г.	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей»
4.	Организация повышения квалификации педагогических работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра	до 01.09.2023г.	Чеботарева И.В., зам. директора по УР
5.	Приведение Центра к типовому проекту зонирования и дизайна помещений Центра согласно распорядительного акта РОИВ об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений	до 01.06.2023г.	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей»

6.	Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с выбранными направлениям на основе материалов федерального оператора: Программирование на Python; Кибергигиена и работа с большими данными; Программирование роботов; Мобильная разработка; Разработка VR/ARприложений; Программирование на Java	до 31.05.2023г.	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей» Шевчук П.С., руководитель Центра
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	до 01.09.2023г.	Шевчук П.С., руководитель Центра
8.	Подготовка информационной справки о БОУ «Лицей», на базе которого создается Центр по форме, определяемой федеральным оператором	до 30.06.2023г.	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей»
9.	Разработка и утверждение Медиаплана, плана работы Центра	до 25.08.2023г.	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей» Шевчук П.С., руководитель Центра
10.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей услуг в рамках создания Центра по форме, определяемой федеральным оператором	до 25.08.2023г.	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей» Шевчук П.С., руководитель Центра
11.	Предоставление материалов для фотомониторинга по приведению помещений Центра в соответствии с методическими рекомендациям Минпросвещения России	до 25.08.2023г.	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей» Шевчук П.С., руководитель Центра
12.	Исполнение единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центра	до 25.08.2023г.	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей» Шевчук П.С., руководитель Центра
13.	Открытие Центра в единый день открытий (по отдельному плану)	сентябрь 2023г.	Гордеева Е.З., директор БОУ

			«Лицей» Шевчук П.С., руководитель Центра
14.	Начало работы Центра (информационное освещение в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела о Центре на сайте ОО)	15.09.2023г.	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей» Шевчук П.С., руководитель Центра
15.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	01.10.2023г., далее ежеквартально	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей» Шевчук П.С., руководитель Центра
16.	Мониторинг использования оборудования, поставляемого Центру по форме, определяемой федеральным оператором	в течение 2023 года	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей» Шевчук П.С., руководитель Центра
17.	Представление работы Центра на различных уровнях	в течение 2023 года	Гордеева Е.З., директор БОУ «Лицей» Шевчук П.С., руководитель Центра